

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Trạm bơm tiêu Đồng Kha, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Đồng Kha, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 5830/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Đồng Kha, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3050/STC-ĐT ngày 18/6/2020, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 16/6/2020 và Tờ trình số 1274/TTr-UBND ngày 20/5/2020 (kèm theo hồ sơ) của UBND huyện Triệu Sơn về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án trạm bơm tiêu Đồng Kha, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Tên dự án: Trạm bơm tiêu Đồng Kha, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

Địa điểm xây dựng: Xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 12/2016 - 7/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	53.979.778.000	53.179.552.000	43.602.595.000	9.576.957.000
Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác	53.979.778.000	53.179.552.000	43.602.595.000	9.576.957.000

Số vốn còn được thanh toán 9.576.957.000 đồng, trong đó kế hoạch vốn đã giao chưa thanh toán hết, còn dư tại Kho bạc Nhà nước 146.405.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	53.979.778.000	53.179.552.000
- Chi phí xây dựng + thiết bị	48.364.602.000	48.364.602.000
- Chi phí quản lý dự án	979.241.000	949.600.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	3.772.017.000	3.554.517.000
- Chi phí khác	652.192.000	310.833.000
- Chi phí dự phòng	211.726.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số	36.557.996.000		16.621.556.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	36.557.996.000		16.621.556.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	53.179.552.000	
<i>Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác</i>	53.179.552.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	Không	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	9.576.957.000	đồng
Công ty TNHH Mai Hương:	8.772.145.000	đồng
Công ty CP tư vấn XD Thủy lợi Giao thông III Thanh Hóa:	252.766.000	đồng
Công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng:	42.035.000	đồng
Công ty CP tư vấn xây dựng Sông Chu Thanh Hóa:	199.178.000	đồng
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Miền Trung:	212.971.000	đồng
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn:	97.862.000	đồng

1.3. Về tổ chức bàn giao tài sản sau đầu tư của dự án: Căn cứ quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức bàn giao tài sản cho các đơn vị quản lý, sử dụng theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1848/UBND-NN ngày 19/02/2020.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Công ty TNHH một thành viên Sông Chu	14.927.411.000	
Công ty Điện lực Thanh Hóa	1.694.145.000	
UBND huyện Triệu Sơn	36.557.996.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền