

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày

tháng 10 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trường mầm non và tiểu học kết hợp thể thao học đường tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa của Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần (lần 3)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 208/CV-HT ngày 07/5/2020 của Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trường mầm non và tiểu học kết hợp thể thao học đường tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa *(Có bản sao kèm theo)*.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trường mầm non và tiểu học kết hợp thể thao học đường tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4202/QĐ-UBND ngày 25/10/2018); thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên, đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ theo quy định (Dự án đã được điều chỉnh tiến độ tại Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng