

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
thủ tục đầu tư dự án Nhà máy may
H&H Vina Green tại xã Ngọc
Phụng và thị trấn Thường Xuân,
huyện Thường Xuân.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thường Xuân;
- Công ty TNHH May H&H Vina Green.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 7289/SKHĐT-KTĐN ngày 01/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy may H&H Vina Green tại xã Ngọc Phụng và thị trấn Thường Xuân của Công ty TNHH may H&H Vina Green. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy may H&H Vina Green tại xã Ngọc Phụng và thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH May H&H Vina Green đến hết ngày 30/10/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH May H&H Vina Green khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện và đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng