

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~10187~~UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 8 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel của Công ty cổ phần TH Xuân Hòa, huyện Vĩnh Lộc.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty cổ phần TH Xuân Hòa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 37/CV-THXH, ngày 26/8/2017 của Công ty cổ phần TH Xuân Hòa (trước đây là Công ty cổ phần Vĩnh Tài được đổi tên thành Công ty cổ phần TH Xuân Hòa theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 2801440278 ngày 18/8/2017 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp) đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành dự án xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:


- Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty cổ phần TH Xuân Hòa đến ngày 31/12/2017. Quá thời hạn trên Công ty không hoàn thành xây dựng công trình đưa vào hoạt động theo đúng cam kết; giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ, trình UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị Công ty cổ phần TH Xuân Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, NN.
(MC137)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Đình Minh