

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tổ hợp kinh doanh dịch vụ
thương mại tại xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp kinh doanh dịch vụ thương mại tại xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2964/SKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 7 năm 2017, của Công ty TNHH thép Ánh Ngọc tại Công văn số 05/CTTAN ngày 25 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tổ hợp kinh doanh dịch vụ thương mại tại xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa (đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016), cụ thể như sau:

1. Tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 11, Điều 1, Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ghi:

- “ - Khởi công xây dựng: Tháng 3 năm 2017.
- Hoàn thành và đưa vào hoạt động: Tháng 6 năm 2018”,

Nay điều chỉnh như sau:

- “ - Giai đoạn 1 (xây dựng hạng mục nhà thương mại và văn phòng cao 05 tầng, nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm, 07 nhà kho, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác): Khởi công tháng 10/2017, hoàn thành tháng 12/2018.
- Giai đoạn 2 (xây dựng hạng mục nhà ăn và nhà nghỉ ca công nhân cao 02 tầng, nhà để xe): Khởi công tháng 4/2018, hoàn thành tháng 12/2018”.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Cho phép Công ty TNHH thép Ánh Ngọc lập hồ sơ thuê đất đối với diện tích đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng (khoảng 19.268 m²); Yêu cầu Công ty TNHH thép Ánh Ngọc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án trước ngày 01 tháng 11 năm 2017. Trường hợp Công ty TNHH thép Ánh Ngọc không hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất trước ngày 01 tháng 11 năm 2017 thì Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Công ty TNHH thép Ánh Ngọc và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, THKH.
(20585.22479.SonHa)

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Xứng