

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3027/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Quan Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4429/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Quan Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3178/STC-ĐT ngày 01/8/2017, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Quan Hóa; của Huyện ủy Quan Hóa tại Tờ trình số 02/TTr-BQLDA ngày 31/5/2017 và Tờ trình số 09/TTr-BQLDA ngày 10/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Quan Hóa.

Chủ đầu tư: Huyện ủy Quan Hoá.

Địa điểm: Trong khuôn viên của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quan Hóa.

Thời gian (thực tế): Khởi công ngày 23/3/2016; hoàn thành ngày 07/11/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	4.278.394.000	3.250.000.000	1.028.394.000
- Ngân sách tỉnh	4.278.394.000	3.250.000.000	1.028.394.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	4.383.878.000	4.278.394.000
- Chi phí xây dựng	3.876.295.000	3.844.866.000
- Chi phí quản lý dự án	83.125.000	75.568.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	205.256.000	316.315.000
- Chi phí khác	74.257.000	41.645.000
- Chi phí dự phòng	144.945.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			4.278.394.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			4.278.394.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	4.278.394.000	
- Ngân sách tỉnh	4.278.394.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 09/6/2017:

i) Tổng nợ phải thu:

Không.

ii) Tổng nợ phải trả, trong đó:

1.028.394.000 đồng;

- Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng: 819.566.000 đồng;
- Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tây Thành: 39.165.000 đồng;
- Công ty CP Tư vấn xây dựng và Tổng hợp thương mại Trường Sơn: 102.450.000 đồng;
- Huyện ủy Quan Hóa: 67.213.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Quan Hóa	4.278.394.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nội dung khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Huyện ủy Quan Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M8.3)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Tuấn