

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5049/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 5 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ công
trình đường vành đai Đông -
Tây, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- UBND huyện Đông Sơn.

Ngày 04/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng công trình đường vành đai Đông Tây thành phố Thanh Hóa; tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn báo cáo tiến độ và một số khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

Yêu cầu các ngành, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 17/02/2017 kết luận tại buổi kiểm tra tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số dự án lớn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tập trung thực hiện tốt một số công việc như sau:

1. Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương kiểm kê và lập phương án bồi thường GPMB cho các hộ dân dọc Quốc lộ 1A (phường Ngọc Trạo) và các hộ dân dọc Quốc lộ 47 có giá trị bồi thường lớn và kinh doanh sinh lời phải di dời giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo tiến độ.

2. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung quỹ đất để cân đối nguồn kinh phí còn thiếu (khoảng 74 tỷ đồng) chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2017.

3. Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương thẩm định các hồ sơ liên quan mặt bằng bố trí tái định cư thuộc xã Đông Tân để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc huyện Đông Sơn.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Có văn bản hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hóa phương pháp xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất đối với các tổ chức quản


lý: Nhà thờ, Nhà máy Bia, Công ty Thủy nông Sông Chu,.. trước 25/5/2017 (yêu cầu UBND thành phố cung cấp hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước 15/5/2017).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa; kiểm tra, đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chủ trương giải phóng mặt bằng đối với một số hộ dân (khoảng 12 hộ) bị ảnh hưởng giai đoạn 2, nằm xen kẹp giữa kênh nông giang và đường vành đai Đông Tây (hồ sơ do UBND thành phố Thanh Hóa cung cấp) trước 30/5/2017.

5. Giao Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) cân đối nguồn kinh phí để cấp cho huyện Đông Sơn chi trả bàn giao mặt bằng (phần đất nông nghiệp) theo tiến độ dự án; chỉ đạo ban Quản lý dự án theo dõi chặt chẽ, chủ động phối hợp với thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và các sở liên quan để giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh cho khởi công thi công công trình sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD, TNMT, TC (để t/h);
- UBND TP Thanh Hóa, h. Đông Sơn (để t/h);
- Lưu: VI, CN.



Ngô Hoàng Kỳ