

Số: 521 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

Các công trình: Cải tạo, nâng cấp khu buôn bán thực phẩm tươi sống tại chợ Thiều, chợ Gốm (huyện Triệu Sơn), chợ đầu mối Đông Hương (thành phố Thanh Hóa), chợ Quảng Thái (huyện Quảng Xương)
(Dự án “Cạnh tranh chăn nuôi và ATTP tỉnh Thanh Hoá”, vay vốn WB)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011; Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán và quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc uỷ quyền phê duyệt các nội dung hoạt động của dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hoá, vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 23/3/2015; Quyết định số 4547/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính và điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2015 dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và ATTP tỉnh Thanh Hóa (vốn WB);

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 380/STC-ĐT ngày 29/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành:

- Các công trình: Cải tạo, nâng cấp khu buôn bán thực phẩm tươi sống tại chợ Thiều (xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn), chợ Gốm (xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn), chợ đầu mối Đông Hương (thành phố Thanh Hóa) và chợ Quảng Thái (huyện Quảng Xương).

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Địa điểm xây dựng: Xã Dân Lý, xã Đồng Tiến (huyện Triệu Sơn), phường Đông Hương (thành phố Thanh Hóa) và xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương).

- Thời gian khởi công, hoàn thành:

+ Chợ Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn:

Khởi công: 25/7/2015

Hoàn thành: 19/10/2015

+ Chợ Gốm, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn:

Khởi công: 14/7/2015

Hoàn thành: 07/10/2015

+ Chợ đầu mối Đông Hương, thành phố Thanh Hóa:

Khởi công: 15/7/2015

Hoàn thành: 14/10/2015

+ Chợ Quảng Thái, huyện Quảng Xương:

Khởi công: 09/7/2015

Hoàn thành: 02/10/2015

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện		
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán	Phải thu hồi
Tổng số:	9.379.446.000	3.461.074.000	5.918.372.000	
- Vốn IDA:	8.628.197.000	2.926.335.000	5.701.862.000	
- Vốn đối ứng NS tỉnh:	751.249.000	534.739.000	216.510.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	10.712.417.000	9.379.446.000
1. Chi phí xây dựng	8.604.414.000	8.322.068.000
2. Chi phí thiết bị	291.180.000	292.687.000
3. Quản lý dự án	198.153.000	
4. Tư vấn ĐTXD	772.812.000	668.498.000
5. Chi phí khác	150.720.000	96.193.000
6. Chi phí dự phòng	695.138.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			9.379.446.000	
- Tài sản cố định			9.379.446.000	

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

* Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng.

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	9.379.446.000	
- Vốn IDA:	8.628.197.000	
- Vốn đối ứng NS tỉnh:	751.249.000	

* Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Các khoản phải trả:	5.918.372.000 đồng.
+ Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ân:	1.875.760.000 đồng;
+ Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh:	1.993.059.000 đồng;
+ Công ty TNHH Đồng Phú:	724.956.000 đồng;
+ Công ty Cổ phần Bắc Á:	1.108.087.000 đồng;
+ Công ty CP tư vấn và xây dựng Tây Thành:	11.531.000 đồng;
+ Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Tân Đông Dương:	52.931.000 đồng.
+ Công ty CP xây dựng Đông Hưng:	63.652.000 đồng;
+ Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa:	17.890.000 đồng;
+ Tổ chuyên gia đầu thầu:	16.773.000 đồng;
+ Chi nhánh Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ:	11.551.000 đồng;
+ Ban QLDA:	42.182.000 đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn	3.686.740.000	
UBND xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn	1.467.357.000	
UBND phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa	2.686.509.000	
UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương	1.538.840.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Bố trí nguồn vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình.


4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Triệu Sơn, Quảng Xương; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Nguyễn Đức Quyền (b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, KTTTC.Phg.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 


Nguyễn Đức Quyền