

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6046 /UBND-KTTC

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 6 năm 2016

V/v giãn tiến độ thực hiện dự án
Xây dựng, quản lý, khai thác chợ
Trường Thi.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Nakama Việt Nam.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1522/SKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dự án Xây dựng quản lý khai thác chợ Trường Thi.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cho phép Công ty Cổ phần Nakama Việt Nam giãn tiến độ thực hiện dự án Xây dựng quản lý khai thác chợ Trường Thi đến ngày 31/12/2017.

2. Công ty Cổ phần Nakama Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành việc đầu tư, xây dựng chợ Trường Thi đúng thời hạn nêu trên để đưa vào hoạt động, ổn định việc kinh doanh, buôn bán của các hộ tiểu thương tại chợ và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Công Thương (để theo dõi);
- Lưu: VT, KTTC (VA13654).

TL. CHỦ TỊCH
KT: **CHÁNH VĂN PHÒNG**
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh