

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v điều chỉnh dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng công trình: Đường giao thông nối QL.47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với QL.45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ ĐT.517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương).

Kính gửi:

- UBND huyện Đông Sơn;
- UBND huyện Quảng Xương.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Đông Sơn về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng công trình: Đường giao thông nối QL.47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với QL.45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ ĐT.517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương). Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 601/SKHĐT-KTCNDV ngày 25/01/2024, cụ thể:

1. Yêu cầu UBND huyện Đông Sơn (Chủ đầu tư) căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng để tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đối với các hạng mục điều chỉnh, bổ sung của Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nối QL.47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với QL.45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ ĐT.517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương), đảm bảo theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan thanh tra, kiểm tra và trước pháp luật về các quyết định của mình.

2. Thông nhất sự cần thiết việc điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu số 07 của Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nối QL.47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với QL.45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ ĐT.517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương). Giao UBND huyện Đông Sơn căn cứ kế hoạch vốn giao của dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng của các địa phương, tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại và tình hình thực tế, quyết định gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 07 thi công xây

dựng công trình (bao gồm cả hoàn trả đường công vụ) và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng của dự án nêu trên, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: KHĐT, GTVT;
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Mai Xuân Liêm