

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền tại hội nghị
nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng
và chuẩn bị khởi công xây dựng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá**

Ngày 17 tháng 12 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị khởi công xây dựng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Viện Quy hoạch - Kiến trúc và UBND thành phố Thanh Hóa.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tiến độ triển khai dự án, UBND thành phố báo cáo công tác giải phóng mặt bằng và các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kết luận như sau:

Dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa là dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng về mặt xã hội, góp phần hoàn thiện mạng lưới khám chữa bệnh của ngành Y tế Thanh Hóa, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và khu vực lân cận. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành có liên quan khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư của dự án để khởi công xây dựng chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/2017); trong đó, tập trung giải quyết một số nội dung cụ thể sau:

1. Giao Sở Y tế (chủ đầu tư dự án):

- Ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hoá để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình (điều chỉnh các nội dung theo Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh); sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về điều chỉnh quy mô dự án, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Xây dựng để thẩm định và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Thanh Hoá tiến hành thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo quy định.

2. Giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Sở Y tế triển khai các thủ tục theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

a) Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định dự án đầu tư, thiết kế và dự toán xây dựng công trình, đảm bảo điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi

công xây dựng theo kế hoạch (trước ngày 27/02/2017).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ các nguồn vốn đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Sở Y tế hoàn thành các thủ tục giao đất theo quy định.

d) UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức giải phóng mặt bằng dự án theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh: Phân công đồng chí Lê Đăng Mạnh, Phó trưởng phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông, trực tiếp theo dõi dự án, phối hợp với các phòng có liên quan đôn đốc việc thực hiện dự án; kịp thời báo cáo lãnh đạo Văn phòng và Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên & Môi trường (để th/hiện);
- UBND thành phố Thanh Hóa (để th/hiện);
- CVP, Phó CVP Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, CN, VXSln.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Đình Minh