

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của UBND các huyện trong quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao các Ban quản lý khu vực làm Chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố.

Trong thời gian qua, một số dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ban QLDA khu vực) làm chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn của huyện; tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án có nhiều bất cập, tồn tại như: một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh khiếu nại vượt cấp về quá trình tham gia đấu thầu các dự án (đã có dự án phải hủy đấu thầu); các Ban QLDA tổ chức triển khai dự án chậm (trong quá trình: lập, trình phê duyệt dự án đầu tư; tiến độ thi công, giải ngân...); công tác quản lý dự án chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng, năng lực quản lý dự án còn hạn chế... Qua tổng hợp, theo dõi cho thấy, chưa có vai trò, trách nhiệm của UBND các huyện trong quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Ban quản lý khu vực làm Chủ đầu tư; Chủ tịch UBND một số huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) còn chưa tập trung, quan tâm chỉ đạo giải quyết các khó khăn, cũng như hoạt động quản lý dự án của các Ban QLDA, đang coi đây là công việc độc lập về quản lý dự án của các Ban QLDA và thuộc trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình, kết quả, quá trình thực hiện, các khó khăn vướng mắc đối với công tác Quản lý dự án đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn; từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện để nâng cao công tác quản lý dự án; báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh (**qua Sở Xây dựng**) **trước ngày 05/12/2023**.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành (Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Tổ chức chính quyền địa phương...), làm rõ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của UBND cấp huyện trong quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Ban QLDA khu vực làm Chủ đầu tư; *trong đó làm rõ việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của huyện về: nguồn vốn tham gia của huyện trong dự án đầu tư, Ban QLDA là đơn vị cấp dưới trực thuộc UBND cấp huyện...*; từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện để đảm bảo nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư; báo cáo, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 25/12/2023**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Việt Hiếu