

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3566** /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày **27** tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp xã Thành Tân, huyện Thạch Thành (lần 2).

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thạch Thành;
- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phúc An.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 03/2019-TTPA ngày 15/3/2019 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phúc An về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Khu kinh doanh vật liệu tổng hợp tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khu kinh doanh vật liệu tổng hợp tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phúc An đến hết ngày 25/6/2019; quá thời hạn này, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phúc An không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án theo quy định thì Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn hiệu lực.

3. Đề nghị Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phúc An khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lê Thị Thìn;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh