

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 212 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 01 năm 2016

V/v giao tham mưu về đề nghị gia hạn tiến độ thi công các gói thầu xây lắp thuộc dự án HTKT khu Trung tâm văn hoá tỉnh Thanh Hoá

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hoá.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 6971/SXD-BQLI ngày 29/12/2015 của Sở Xây dựng về việc xin gia hạn tiến độ thi công các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm văn hoá tỉnh Thanh Hoá (có gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố Thanh Hoá và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 6971/SXD-BQLI ngày 29/12/2015 nêu trên; có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (M1.02)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ