

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đầu tư xây dựng Công sở xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 do tình quản lý (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng Công sở xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 6660/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 13/10/2023 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư xây dựng Công sở xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 05 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN._(QĐ-M106)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập HSMT xây lắp và đánh giá HSDT xây lắp	19,22	Ngân sách tỉnh hỗ trợ là 5,0 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện là 0,2 tỷ đồng	Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	4,04		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	4.452,42		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	270 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình	146,14		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	270 ngày
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình	54,17		Chỉ định thầu	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
Cộng		4.676,00					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, không bao gồm chi phí dự phòng.
- Gói thầu số 03 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp./.