

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài,
xã Trung Lý, huyện Mường Lát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý, huyện Mường Lát;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2799/SKHĐT-TĐ ngày 04/5/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý, huyện Mường Lát; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát tại Tờ trình số 42/TTr-BQLDA ngày 07/4/2022, Công văn số 38/CV-BQLDA ngày 28/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý, huyện Mường Lát với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 04, 08 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Mường Lát theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H^{khlcntdgNaón}).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý, huyện Mường Lát
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC	106.080.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày (lập nhiệm vụ 15 ngày; giám sát khảo sát 30 ngày)
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu khảo sát, thiết kế BVTC + Xây lắp + giám sát	126.975.000		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày, trong đó: Lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 là 45 ngày, lựa chọn các gói thầu khác là 45 ngày.
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSDT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu khảo sát, thiết kế BVTC + Xây lắp + giám sát	75.825.000		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	40 ngày, trong đó: Thẩm định nội dung lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 là 10 ngày, lựa chọn các gói thầu khác là 30 ngày.
4	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công + thiết kế cắm cọc GPMB và MLG	3.518.091.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	02 tháng
5	Gói thầu số 05: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	200.000.000		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	01 tháng
6	Gói thầu số 06: Thẩm tra thiết kế và dự toán	154.625.000		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình	88.017.757.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	36 tháng
8	Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng	1.820.920.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	36 tháng
9	Gói thầu số 09: Kiểm toán công trình	369.588.000		Chỉ định thầu	Quý III/2025	Trọn gói	01 tháng
Tổng cộng:		94.389.861.000					

Ghi chú:

1. Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 05/4/2022. Giá gói thầu số 07, 08 bao gồm 11,13% chi phí dự phòng; công việc bảo hiểm công trình và giá các gói thầu còn lại không bao gồm dự phòng.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 04, 08 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022.

3. Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.