

Số: 07 /TB-UBND

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền
tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư
Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt kết hợp sản xuất điện năng
tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn**

Ngày 28/12/2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt kết hợp sản xuất điện năng tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn của Công ty Naanovo Energy INC, Canada. Tham dự Hội nghị có ông Lê Nhân Liên, Đại diện Công ty Naanovo Energy INC, Canada tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND huyện Đông Sơn, Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Sau khi nghe đại diện Công ty Naanovo Energy INC, Canada báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ thời điểm được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án tại Công văn số 3360/UBND-THKH ngày 15/4/2015 đến nay; ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kết luận như sau:

1. Về tình hình thu gom, xử lý rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Nam, huyện Đông Sơn.

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận (sau đây gọi là Khu liên hợp) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 1 (Hạ tầng kỹ thuật) tại Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 08/11/2010, địa điểm thực hiện trên địa bàn xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác đền bù, GPMB với diện tích khoảng 25 ha; hoàn thành tuyến đường từ Quốc lộ 45 vào Khu liên hợp; hạng mục mương thu nước từ các sườn núi đang được chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đầu tư xây dựng; các hạng mục khác như: san nền, mương thu nước từ các sườn núi, cấp điện, cống, tường rào chưa được đầu tư.

Trong khi chưa xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khu liên hợp, để đảm bảo môi trường của thành phố Thanh Hóa, đồng thời đóng cửa bãi rác Cồn Quán, phường Phú Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định: Giao UBND thành phố Thanh Hóa đầu tư xây dựng các hố chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh và chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa về Khu liên hợp để xử lý.

Hiện nay, việc thu gom, vận chuyển rác thải về Khu liên hợp có 03 đơn vị tham gia, gồm: Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa; Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Trường Thi; Hợp tác xã Dịch vụ môi trường Tân Sơn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải sinh hoạt tại Khu liên hợp vẫn còn hạn chế, bất cập, đó là: Rác thải công nghiệp lẫn trong rác thải sinh hoạt, chưa được phân loại, kiểm soát chặt chẽ nên vẫn được đưa vào Khu liên hợp; 02 hố chôn lấp đã quá tải, có hiện tượng rò rỉ nước thải ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát ô nhiễm khi xảy ra mưa lớn. Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị chưa quản lý, giám sát chặt chẽ việc thu gom, xử lý rác thải tại Khu liên hợp:

- Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 13265/UBND-NN ngày 23/12/2015: khẩn trương tổ chức đầu tư xây dựng ô chôn lấp rác thải số 3; đầu tư hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát nước mặt tại Khu liên hợp; Chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa khẩn trương đắp bờ bao xung quanh các ô chôn lấp, xử lý các điểm rò rỉ nước thải; lấp phủ đất bề mặt các ô chôn lấp.

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tăng cường quản lý việc thu gom, xử lý rác thải đảm bảo đúng quy trình; sớm hoàn thành đầu tư xây dựng hạng mục mương thu nước từ các sườn núi quanh khu xử lý rác.

2. Về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt kết hợp sản xuất điện năng của Công ty Naanovo Energy INC, Canada:

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt kết hợp sản xuất điện năng của Công ty Naanovo Energy INC, Canada đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Công văn số 3360/UBND-THKH ngày 15/4/2015; trong đó, yêu cầu thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư là 120 ngày.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3360/UBND-THKH nêu trên, các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc Công ty Naanovo Energy INC, Canada thực hiện các thủ tục đầu tư, cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1730/STNMT-QLĐĐ ngày 27/4/2015 hướng dẫn Công ty Naanovo Energy INC, Canada nộp hồ sơ thuê đất và môi trường; Sở Xây dựng đã có Công văn số 2098/SXD-HT ngày 05/5/2015 hướng dẫn việc lập hồ sơ đầu tư xây dựng nhà máy; Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt đơn giá xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt kết hợp sản xuất điện năng tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, đã được UBND tỉnh chấp thuận đơn giá xử lý là 10 Đô la Mỹ/tấn (tại Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 29/6/2015).

Tuy nhiên, đến ngày 28/12/2015, Công ty Naanovo Energy INC, Canada mới có văn bản cam kết về đơn giá xử lý rác thải; thuê đơn vị tư vấn

lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng chưa gửi lại cơ quan của địa phương để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt theo quy định; chưa lập dự án đầu tư, thiết kế về công nghệ, thiết bị xử lý rác thải của dự án, báo cáo Hội đồng Khoa học của tỉnh; chưa cung cấp văn bản xác nhận bảo lãnh tín dụng cho dự án của các tổ chức tài chính hoặc chính phủ nước ngoài theo cam kết của ông Steven J. R. Brant - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Naanovo Energy INC, Canada tại Văn thư ghi ngày 03/3/2015 và quy định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 3360/UBND-THKH ngày 15/4/2015 và chưa hoàn thành các hồ sơ thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, tính đến ngày 28/12/2015, Công ty Naanovo Energy INC, Canada chậm hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư so với quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết của ông Steven J. R. Brant - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Naanovo Energy INC, Canada là 130 ngày, vì vậy:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chấm dứt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt kết hợp sản xuất điện năng của Công ty Naanovo Energy INC, Canada; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 18 tháng 01 năm 2016.

- Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản chấm dứt chủ trương cho Công ty Naanovo Energy INC, Canada thực hiện dự án; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, xây dựng phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý rác thải tại Khu liên hợp theo hình thức cạnh tranh, báo cáo UBND tỉnh, trong đó, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có công nghệ xử lý hiện đại;

+ Có năng lực tài chính để hoàn thành dự án nhanh nhất (phải chứng minh được nguồn vốn, xác nhận bảo lãnh tín dụng...);

+ Đơn giá xử lý rác thải phù hợp với khung giá quy định tại Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ Xây dựng.

UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết: Bàn giao mặt bằng thực hiện dự án với diện tích tối thiểu 25ha; đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện đến khu vực dự án; đáp ứng lượng rác khoảng 500 tấn/ngày đêm cho nhà máy xử lý; thanh toán đầy đủ phí xử lý rác thải theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh,
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền (b/c);
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: KH vàĐT, TN và MT, Xây dựng, KH và CN, Công Thương, Tài chính;
- PCVP Nguyễn Đức Thịnh, Phạm Đình Minh;
- Cty TNHH MTV MT và CT đô thị Thanh Hóa;
- Lưu: VT, THKH, NN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh