

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường từ xã Vạn Xuân
đi xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4877/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường từ xã Vạn Xuân đi xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a); số 1717/QĐ-UBND ngày 18/5/2020, số 3063/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường từ xã Vạn Xuân đi xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6945/STC-ĐT ngày 15/10/2023, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 15/11/2023; của UBND huyện Thường Xuân tại Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 11/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường từ xã Vạn Xuân đi xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a).

- Chủ đầu tư: UBND huyện Thường Xuân.

- Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận xã Vạn Xuân và xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành:

+ Khởi công: ngày 22/3/2021.

+ Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 16/01/2023 (hoàn thành công trình 30/11/2022).

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	38.294.937.000	34.996.478.000
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	364.290.000	334.932.000
2	Xây dựng + bảo hiểm+ATGT	32.208.940.000	31.083.899.000
3	Quản lý dự án	669.801.000	627.077.000
4	Tư vấn ĐTXD	2.874.204.000	2.400.867.000
5	Chi phí khác	604.534.000	549.703.000
6	Dự phòng	1.573.168.000	

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân so với quyết toán được duyệt	Số còn được thanh toán so với quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5+7	7
	Tổng số	44.994.493	34.996.478	34.984.590	85.968	74.080
1	Vốn đầu tư công	44.994.493	34.996.478	34.984.590	85.968	74.080
	Vốn ngân sách nhà nước	44.994.493	34.996.478	34.984.590	85.968	74.080
	- Ngân sách Trung ương hỗ trợ (chương trình MTQG giảm nghèo bền vững)	44.994.493	34.996.478	34.984.590	85.968	74.080
	- Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Thường Xuân và huy động hợp pháp khác					
2	Vốn khác	0	0	0	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số	34.996.478.000			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	34.996.478.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	34.996.478.000	
1	Vốn đầu tư công	34.996.478.000	
	Vốn ngân sách nhà nước	34.996.478.000	
	-Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ (chương trình MTQG giảm nghèo bền vững)	34.996.478.000	
2	Vốn khác	0	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 10/10/2023

a) Tổng nợ phải thu:**74.080.000 đồng**

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC các dự án trên địa bàn huyện Thường Xuân (Công ty CP đo đạc bản đồ và XD Phúc Khang thực hiện): 22.734.000 đồng;
- Công ty Cổ phần kinh doanh và xây dựng Trường Phúc: 42.954.000 đồng;
- Công ty TNHH một thành viên Thịnh An: 8.393.000 đồng.

b) Tổng nợ phải trả:**85.968.000 đồng**

- Lữ đoàn 299 - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1: 12.700.000 đồng;
- Công ty CP đầu tư xây dựng Vietstar: 73.268.000 đồng;

Các khoản phải trả được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 17/7/2023 của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	UBND huyện Thường Xuân	34.996.478.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

UBND huyện Thường Xuân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX_{30a32}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đầu Thanh Tùng