

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

Số: **3583** /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày **09** tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Nhà học bộ môn, nhà đa năng, Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ- CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng, nâng cấp các trường THPT năm 2017 để đạt chuẩn quốc gia năm 2018; Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây đầu tư dựng công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3820/STC-ĐT ngày 04/9/2019 (kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết công trình hoàn thành); của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1734/SGDDĐT-KHTC ngày 10/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.
 - Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Thời gian khởi công: Tháng 5/2018.
 - Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	12.193.595.000	10.500.000.000	1.693.595.000
Ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm	12.193.595.000	10.500.000.000	1.693.595.000

2. Chi phí đầu tư hoàn thành:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	12.996.909.000	12.193.595.000
- Chi phí xây dựng:	11.288.045.000	10.623.136.000
- Chi phí quản lý dự án:	388.909.000	318.778.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.175.282.000	1.167.854.000
- Chi phí khác:	111.165.000	83.827.000
- Chi phí dự phòng :	33.508.000	0.00

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			12.193.595.000	
- Tài sản cố định			12.193.595.000	
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1.Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	12.193.595.000	
Ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm	12.193.595.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

a) Nợ phải thu: **0,00 đồng.**

b) Nợ phải trả: **1.693.395.000 đồng**

Trong đó:

- Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng số 18: 1.414.153.000 đồng;

- Công ty Cổ phần xây dựng Đông Sơn: 4.192.000 đồng;

- Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Địa chất xây dựng Phú Khang: 108.479.000 đồng;

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 81.769.000 đồng;

- Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: 6.807.000 đồng;

- Sở Tài chính Thanh Hóa (chi phí thẩm tra quyết toán): 78.195.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản cố định.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	12.193.595.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 3 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền;
- PCVP UBND tỉnh Phạm Nguyên Hồng;
- Lưu: VT, VX_(QĐ 10T).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Phạm Đăng Quyền