

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v giải quyết xử lý sạt lở đoạn
Km86+370-Km86+500, QL.15
thuộc địa phận, huyện Lang
Chánh.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Lang Chánh;
- Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa;
- Công ty CP tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng Wingrorup.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 07/3/2025 của UBND huyện Lang Chánh, Công văn số 08/VB-WINR ngày 14/3/2025 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng Wingrorup về việc xin giải quyết khó khăn, vướng mắc, gia hạn thời gian và vận chuyển đất thừa trong quá trình thực hiện Phương án xử lý sạt lở đoạn tuyến từ Km86+370-Km86+500, QL.15 thuộc địa phận huyện Lang Chánh. Theo báo cáo và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1669/SXD-HĐXD ngày 15/4/2025 (kèm theo các hồ sơ tài liệu có liên quan), Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Dừng thực hiện phương án xử lý sạt lở đoạn Km86+370-Km86+500, QL.15 theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh và kết thúc việc tận thu đất thừa trong quá trình thực hiện phương án nêu trên đã được UBND tỉnh cho phép tại Công văn số 11974/UBND-CN ngày 16/8/2024.

Giao UBND huyện Lang Chánh chủ trì, phối với các đơn vị có liên quan, tổ chức làm việc với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng Wingrorup để giải quyết các nội dung liên quan và xử lý tài chính (nếu có) đối với khu vực xử lý sạt lở nêu trên đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức bàn giao mặt bằng đoạn tuyến từ Km86+370-Km86+500, QL.15 cho Sở Xây dựng **trước ngày 30/4/2025**; tiếp tục phối hợp, giải quyết, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện bàn giao đoạn tuyến nêu trên nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Ngay sau khi nhận mặt bằng, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, có giải pháp xử lý sạt lở đoạn tuyến từ Km86+370-Km86+500, đảm bảo ổn định, an toàn giao thông cho người và các phương tiện khi lưu thông trên QL.15; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành thuộc Tiểu dự án 3; báo cáo, tham mưu đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giao các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Lang Chánh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc chấm dứt thực hiện phương án xử lý sạt lở nêu trên đối với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng Wingrorup và các nội dung khác có liên quan (nếu nhận được đề nghị) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP Lê Việt Hiếu;
- UBND xã: Tân Phúc, Đồng Lương, huyện Lang Chánh;
- Lưu: VT, CN (T.m251).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang