

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v giải quyết đề nghị điều chỉnh, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Thọ Minh, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3462/SCT-CNNT ngày 31/12/2020 của Sở Công Thương về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh giao tại văn bản số 9050/UBND-CN ngày 08/7/2020 về CCN Thọ Minh, huyện Thọ Xuân. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Sở Công Thương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9050/UBND-CN ngày 08/7/2020, có văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa ký cam kết tiến độ thực hiện GPMB dự án (cam kết bố trí kinh phí chi trả GPMB) với UBND huyện Thọ Xuân và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nhà đầu tư hoàn thành các nội dung công việc nêu trên, giao Sở Công Thương có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc gia hạn thời gian (hoặc giãn tiến độ) hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật CCN Thọ Minh, huyện Thọ Xuân hoặc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (b/c);
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Lưu: VT, CN (T023).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang