

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v rà soát tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thời gian hiệu lực Quyết định thành lập Cụm công nghiệp phía Đông Bắc, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 374/TTr-SCT ngày 08/4/2024 của Sở Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, rà soát các nội dung công việc, trình tự, thủ tục cần phải thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành hồ sơ về đầu tư, xây dựng, đất đai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa; làm cơ sở để xem xét việc điều chỉnh tiến độ Dự án và gia hạn hiệu lực Quyết định thành lập Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế, tránh phải gia hạn (hoặc điều chỉnh tiến độ) nhiều lần; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/5/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP Lê Việt Hiếu;
- Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực
- Lưu: VT, CN (T07.56).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu