

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v giải quyết đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy.

Kính gửi:

- Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Cẩm Thủy;
- Công ty CP Điện năng lượng tái tạo Toàn Cầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2410/SCT-CNNT ngày 22/9/2020 của Sở Công Thương về việc báo cáo đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Công Thương có văn bản yêu cầu Công ty CP Điện năng lượng tái tạo Toàn Cầu ký cam kết tiến độ thực hiện GPMB dự án (cam kết bố trí kinh phí chi trả GPMB) với UBND huyện Cẩm Thủy và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định với Sở Kế hoạch và Đầu tư; trên cơ sở đó, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, gia hạn thời gian (hoặc điều chỉnh tiến độ) hoàn thành hồ sơ, thủ tục lần cuối thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật CCN Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T468).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang