

Số: /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Dự án: Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa)**  
**đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020, số 578/QĐ-UBND ngày 21/02/2023, số 1592/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 và số 4523/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1446/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 3673/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 1465/QĐ-UBND ngày 15/4/2024, số 29/QĐ-UBND ngày 03/01/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1055/STC-TĐ ngày 07/3/2025 về báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; của Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) tại Tờ trình số 7233/TTr-SGTVT ngày 20/11/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính sau:

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ “*Quý IV/2025*” thành “*Quý I/2025*”.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu: Từ “*30 ngày*” thành “*45 ngày (trong đó: Thời gian kiểm toán quyết toán hạng mục hoàn thành giai đoạn 1 đoạn Km8+500 - Km11+743 là 15 ngày; thời gian kiểm toán quyết toán hoàn thành sau khi hoàn thành toàn bộ dự án là 30 ngày)*”.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 03/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

2. Sở Xây dựng (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan. Đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa; Kho bạc nhà nước Khu vực X và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**