

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v khó khăn, vướng mắc của dự án Đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao cao tốc tại xã Hà Lĩnh) - Cụm di tích Đền Hàn, Cô Bơ xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (nay là xã Tống Sơn).

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung;
- Ủy ban nhân dân xã Tống Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 11925/STC-KTN ngày 12/11/2025 của Sở Tài chính về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án Đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao cao tốc tại xã Hà Lĩnh) - Cụm di tích Đền Hàn, Cô Bơ xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường; báo cáo bổ sung của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung).

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 18330/UBND-THĐT ngày 22/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng của dự án Đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao cao tốc tại Hà Lĩnh) - Cụm di tích đền Hàn, Cô Bơ, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (nay là xã Tống Sơn); làm rõ từng nguyên nhân gây ra việc tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, việc kéo dài thời gian thực hiện dự án, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 01/12/2025; đồng thời, gửi về Sở Xây dựng.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan, trên cơ sở hồ sơ dự án được duyệt, báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung tại mục 1

công văn này, các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm, sự phù hợp của việc tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và kéo dài thời gian thực hiện dự án (bao gồm cả sự phù hợp của việc kéo dài thời gian thực hiện dự án với quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư công năm 2024); trên cơ sở đó, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/12/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, CNXDKH.
(Q.DTC160)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thế Anh