

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~12551~~ /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày ~~17~~ tháng 10 năm 2017

V/v cho phép Công ty TNHH TM
Thuận Lợi gia hạn thời gian tận thu
khối lượng đất, đá thừa trong quá trình
thi công tuyến đường chống bão lụt tại
xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH TM Thuận Lợi.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 25/17/CV-TL ngày 09/8/2017 của Công ty TNHH TM Thuận Lợi đề nghị gia hạn thời gian tận thu khối lượng đất, đá thừa trong quá trình thi công tuyến đường chống bão lụt cho 03 xã: Hợp Tiến, Hợp Lý và Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, do ảnh hưởng của mưa bão, chủ đầu tư bàn giao mặt bằng chậm và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin đấu nối với Tỉnh lộ 514; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5475/STNMT-TNKS ngày 06/10/2017 (kèm Biên bản kiểm tra thực địa ngày 21/8/2017 và ý kiến tham gia của UBND huyện Triệu Sơn tại Công văn số 2075/UBND-TNMT ngày 06/10/2017), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


- Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cho phép Công ty TNHH TM Thuận Lợi được gia hạn thời gian tận thu khối lượng đất, đá thừa trong quá trình thi công tuyến đường chống bão lụt cho 03 xã: Hợp Tiến, Hợp Lý và Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (khu vực UBND tỉnh chấp thuận cho đơn vị tại các Công văn số 3284/UBND-CN ngày 30/3/2017 và số 6391/UBND-CN ngày 08/6/2017) đến hết ngày 31/01/2018.

- Giao UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Hợp Tiến thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3284/UBND-CN ngày 30/3/2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện Triệu Sơn;
- UBND xã Hợp Tiến;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền