

Số: /UBND-CNXD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hoàn thành các dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2026 theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10/3/2026.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường.

Thời gian qua, thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh về khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết những dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2026 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông báo số 279/TB-UBND ngày 18/6/2026), các sở, ban, ngành và địa phương đã tích cực nghiên cứu, tham mưu và nghiêm túc triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ cho 170/301 dự án và đang tiếp tục tập trung giải quyết đối với 131/301 dự án còn lại.

Tuy nhiên, thời hạn để giải quyết khó khăn cho các dự án (ngày 31/8/2026) không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc và số lượng dự án cần xử lý vẫn còn lớn, nhiều dự án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Việc sớm hoàn thành tháo gỡ vướng mắc không chỉ để xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, hạn chế lãng phí, mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực lan tỏa thu hút đầu tư xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số" của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo; đồng thời tạo quỹ đất và không gian để triển khai các dự án mới.

Để bảo đảm hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo đúng thời hạn đã được Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt; tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian xử lý và ưu tiên giải quyết dứt điểm các vướng mắc cốt lõi của từng dự án. Quá trình thực hiện phải tăng cường phối hợp liên ngành, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Đặc biệt, phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả tháo gỡ dự án làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm thực chất, hiệu quả, kiên quyết tránh làm hình thức. Cụ thể như sau:

1. Đối với các dự án chưa hoàn thành tháo gỡ:

- Đề nghị các Tổ công tác tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai đầy đủ các nhiệm vụ

theo thẩm quyền; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của từng dự án; đồng thời thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 301/TB-UBND ngày 02/7/2026¹.

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình; phải bám sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoàn thành việc tháo gỡ dứt điểm toàn bộ khó khăn, vướng mắc của các dự án trước ngày 31/8/2026.

2. Đối với các dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc:

2.1. Đề nghị các Tổ công tác tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan; trong đó, kiểm tra kỹ các hồ sơ minh chứng việc hoàn thành tháo gỡ; đồng thời, rà soát lại công tác triển khai thực hiện để kịp thời phát hiện, xử lý nếu có khó khăn, vướng mắc mới phát sinh; đảm bảo việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã hoàn thành toàn bộ đối với các dự án này.

2.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, các Tổ công tác và các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành mẫu biểu thống nhất để các đơn vị rà soát, báo cáo danh mục các dự án đã được tháo gỡ.

Mẫu báo cáo cần thể hiện đầy đủ các nội dung chủ yếu sau: (i) **Nhiệm vụ tiếp theo:** Cụ thể hóa các bước, các công việc cần tiếp tục triển khai để đưa dự án vào thực hiện, hoàn thành theo đúng quy định pháp luật; (ii) **Phân công trách nhiệm:** Xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong giai đoạn tiếp theo; (iii) **Mốc thời gian:** Ấn định thời hạn hoàn thành đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Tài chính tổng hợp, rà soát, báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất. Đồng thời, chủ động tham mưu các giải pháp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực tế; kiên quyết tránh tình trạng dự án đã được đưa ra khỏi danh sách vướng mắc nhưng chậm tổ chức thực hiện, dẫn đến tái đình trệ, kéo dài. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 15/8/2026** (kèm theo dự thảo văn bản chỉ đạo) để làm cơ sở UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo theo dõi, đôn đốc công tác triển khai, hoàn thành dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy các xã, phường;
- Lưu: VT, THĐT, KTTC, NNMT, VHXX, CNXD_{TM}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

¹ Kết luận của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh tại hội nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo.