

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3665/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
thủ tục đầu tư dự án Hệ thống
cấp nước sạch liên xã Thiệu
Trung, Thiệu Vận, Thiệu Lý,
Thiệu Tâm, Thiệu Viên, huyện
Thiệu Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vietcom.

Ngày 18/02/2019, UBND tỉnh nhận được Văn bản (không đề số) ngày 14/02/2019 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vietcom về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sạch liên xã Thiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Tâm, Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa; trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1513/SKHĐT-KTĐN ngày 21/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vietcom có cam kết tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trước ngày 15/4/2019 và gửi hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, giải quyết việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án theo quy định.

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vietcom không thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu việc chấm dứt hoạt động dự án Hệ thống cấp nước sạch liên xã Thiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Tâm, Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh