

Số: /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tại Hội nghị nghe báo cáo thực trạng và tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh

Ngày 16 tháng 3 năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo thực trạng và tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Tiến - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trần Duy Bình – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phạm Việt Bắc - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Lại Thế Khái – Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Phùng Đình Ảnh – Phó Giám đốc Sở Công Thương; Lê Việt Hiếu – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Đông Quang, Nam Sầm Sơn, Bim Sơn, Trường Lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty TNHH Hai thành viên Môi trường Nam Thành phố; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech; Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn; Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo thực trạng và tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kết luận như sau:

1. Những khó khăn, vướng mắc của các dự án nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ, giải quyết kịp thời; đến nay, tất cả các dự án đều đã đảm bảo hồ sơ, thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị: Công ty TNHH Hai thành viên Môi trường Nam Thành phố, Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn, Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa huy động mọi nguồn lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời gian đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Xây dựng mẫu biểu báo cáo chung về kế hoạch, tiến độ thực hiện các dự án¹ và quy định thời gian các đơn vị nộp báo cáo, gửi chủ đầu tư các dự án để thực hiện và báo cáo tiến độ theo yêu cầu; hoàn thành **trước ngày 23/3/2026**.

¹ Dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bim Sơn; dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quảng Minh tại phường Nam Sầm Sơn; dự án Khu xử lý chất thải Nghi Sơn tại xã Trường Lâm (giai đoạn 2).

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án thực hiện theo tiến độ đã cam kết.

3. Yêu cầu các đơn vị: Công ty TNHH Hai thành viên Môi trường Nam Thành phố, Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn, Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa:

- Thực hiện việc lắp camera quan sát tại khu vực công trường thi công và cung cấp địa chỉ IP cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường để theo dõi, giám sát; hoàn thành **trước ngày 23/3/2026**.

- Có văn bản cam kết hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương **trước ngày 23/3/2026**.

- Trên cơ sở mẫu biểu báo cáo chung do Sở Nông nghiệp và Môi trường lập, khẩn trương xây dựng tiến độ thực hiện dự án, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường để theo dõi, đôn đốc thực hiện; hoàn thành **trước ngày 25/3/2026**.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, bố trí lịch (01 tháng/lần) để Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các dự án nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh.

5. Yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường của cơ sở Khu xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn, trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường **trước ngày 23/3/2026**; bên cạnh đó, đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường để sớm được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt hồ sơ cấp giấy phép môi trường nêu trên **trong tháng 5/2026**.

6. Đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech:

- Trước mắt, chưa xem xét đề xuất nâng công suất nhà máy (từ 500 tấn/ngày lên 2.000 tấn/ngày) theo đề nghị của Công ty.

- Yêu cầu Công ty tăng cường máy móc, thiết bị, lao động, tập trung xử lý hết khối lượng rác còn tồn đọng (khoảng 3 nghìn tấn) trong thời gian sớm nhất. Sau khi hoàn thành và đảm bảo các yêu cầu về môi trường theo quy định hiện hành của pháp luật, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Đông Quang kiểm tra làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép tiếp nhận rác mới hàng ngày để xử lý.

7. Đối với Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa:

- Trước mắt, chưa xem xét đề xuất mở rộng phạm vi dự án theo đề nghị của Công ty; nội dung nêu trên sẽ được xem xét sau khi dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bim Sơn hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định.

- Yêu cầu Công ty khẩn trương phối hợp với Sở Công Thương, UBND phường Bim Sơn để thực hiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến các nội dung: Đề xuất xây dựng trạm bơm cấp nước; công trình đường dây truyền tải điện đầu nối từ nhà máy vào hệ thống điện Quốc gia 110 kV; hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

8. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu, tham mưu, giải quyết đề nghị của UBND các xã, phường về việc cấp bổ sung kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (cũ) năm 2025 bàn giao cho UBND các xã, phường mới.

9. Các sở: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh mới (nếu có) trong quá trình thực hiện các dự án hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường để các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Xây dựng; Công Thương;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, NNMT_{NXH}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Thành Quang