

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án: Xây dựng cầu Trung Thành, khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị
thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28 đến ngày 31/8/2018, xã
Trung Thành, huyện Quan Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4824/QĐ-UBND ngày 18/11/2019; số 342/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 và số 1115/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng cầu Trung Thành, khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28 đến ngày 31/8/2018, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7654/TTr-STC ngày 13/12/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng cầu Trung Thành, khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28 đến ngày 31/8/2018, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

- **Tên dự án:** Xây dựng cầu Trung Thành, khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28 đến ngày 31/8/2018, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Quan Hóa.

- **Địa điểm xây dựng:** Thuộc địa phận xã Thành Sơn, Trung Thành, huyện Quan Hóa.

- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** tháng 4/2020 - tháng 12/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	40.000.000.000	39.705.146.000
- Chi phí xây dựng:	34.946.869.000	34.933.470.000
- Chi phí quản lý dự án:	766.119.000	762.229.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	2.828.690.000	2.682.933.000
- Chi phí khác:	263.567.000	176.091.000
- Chi phí bồi thường GPMB, trích đo:	1.150.423.000	1.150.423.000
- Dự phòng:	44.332.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Tổng số:	40.000.000.000	39.705.146.000	39.786.011.000	72.229.000
- Vốn Ngân sách TW:	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-
- Vốn Ngân sách tỉnh:	20.000.000.000	19.705.146.000	19.786.011.000	72.229.000

Ghi chú:

- + Kế hoạch vốn đã giao, tiếp tục được thanh toán: 72.229.000 đồng.
- + Vốn đã giải ngân, thanh toán, thu hồi nộp NSNN: 153.094.000 đồng.
- + Kế hoạch vốn đã giao, còn dư, hủy dự toán: 3.760.000 đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	39.705.146.000			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	39.705.146.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	39.705.146.000	
- Vốn Ngân sách Trung ương:	20.000.000.000	
- Vốn Ngân sách tỉnh:	19.705.146.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

- * Các khoản phải thu :** **153.094.000 đồng.**
- Công ty CP Đông Bắc 12.843.000 đồng.
- Công ty tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương 56.823.000 đồng.
- Công ty CP tư vấn và xây dựng Tân Phát Đạt 51.455.000 đồng.
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hòa Bình JSC 31.973.000 đồng.
- * Các khoản phải trả :** **72.229.000 đồng.**
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa 72.229.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	39.705.146.000	
UBND huyện Quan Hóa	39.705.146.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- Yêu cầu Chủ đầu tư kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những tổn tại đã được chỉ ra trong báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả quản lý trong quá trình thực hiện các dự án tiếp theo.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm