

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Thanh Hoá, ngày tháng năm

V/v gia hạn thời gian hoàn thành dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững).

Kính gửi: UBND huyện Quan Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 427/TTr-BQLDA ngày 10/12/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành Dự án: Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8746/SKHĐT-THQH ngày 26/12/2024 (kèm theo ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) từ “2022 - 2024” thành “2022 - 2025”.

2. Giao UBND huyện Quan Sơn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Chủ đầu tư) làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án nêu trên chậm tiến độ theo quy định, làm ảnh hưởng đến tình hình giải ngân chung của cả tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 24/01/2025; đồng thời, tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; đôn đốc nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tập trung thiết bị và nhân lực triển khai thi công hoàn thành dự án theo kế hoạch đã đề ra; tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng;
- CVP, PCVP UBND tỉnh Hoàng Văn Thi;
- Các sở: KHĐT, LĐTBXH, TC, GTVT;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn;
- Lưu: VT, VX.30*27

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Thanh Tùng