

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Đầu tư xây dựng Công sở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 63/2025/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công sở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 9991/TTr-STC ngày 02/10/2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng Công sở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Công sở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hậu Lộc (trước đây là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc).
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Công sở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (nay là công sở xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị: Đồng*

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng cộng	7.866.507.000	7.731.471.000
1	Chi phí xây dựng	6.890.800.000	6.878.044.000
2	Chi phí quản lý dự án	213.571.147	170.857.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	673.905.316	644.490.000
4	Chi phí khác	78.533.703	38.080.000
5	Chi phí dự phòng	9.697.053	

2. Vốn đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số còn được thanh toán so với quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7
	Tổng số	7.866.507.000	7.731.471.000	6.573.789.000	1.157.682.000	0
1	Vốn đầu tư công					
	Vốn ngân sách nhà nước	7.866.507.000	7.731.471.000	6.573.789.000	1.157.682.000	0
	- Vốn ngân sách tỉnh	7.866.507.000	7.731.471.000	6.573.789.000	1.157.682.000	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			7.731.471.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			7.731.471.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- 4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
 4.2. Chi phí không hình thành tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tổn động: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư**

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	7.731.471.000	
1	Vốn đầu tư công		
	Vốn ngân sách nhà nước	7.731.471.000	
	- <i>Vốn ngân sách tỉnh</i>	<i>7.731.471.000</i>	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 10/6/2025

a. Các khoản phải thu: 0 đồng.

b. Các khoản phải trả: 1.157.682.000 đồng (tính đến ngày 10/6/2025), bao gồm:

- Công ty TNHH xây dựng vận tải Xuân Thanh: 683.055.000 đồng.
- Công ty CP tư vấn và xây dựng Trường Xuân 68: 6.791.000 đồng.
- Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa: 37.490.000 đồng.
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Hậu Lộc: 393.760.000 đồng.
- Sở Tài chính: 36.586.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Triệu Lộc	7.731.471.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt

quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...).

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán, thu hồi theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hậu Lộc; Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.104}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm