

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành
dự án đường ô tô đến trung tâm xã Phú Nhuận huyện Như Thanh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường ô tô đến trung tâm xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh;

Căn cứ Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy mô dự án đầu tư xây dựng công trình đường ô tô đến trung tâm xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3671/STC-ĐT ngày 30/08/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Tên dự án: Đường ô tô đến trung tâm xã Phú Nhuận huyện Như Thanh.

Chủ đầu tư : UBND huyện Như Thanh.

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Bến Sung và xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.

Thời gian: Khởi công ngày 17/4/2014; hoàn thành ngày 25/7/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị : Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
(1)		(3)	
Tổng số :	44.866.590.000	33.882.938.000	10.983.652.000
Trong đó:			

Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ	43.916.120.000	33.100.000.000	10.809.120.000
Vốn Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác	950.470.000	782.938.000	174.532.000

2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị : Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
(1)	(2)	(3)
Tổng số:	45.153.340.000	44.866.590.000
- Chi phí xây dựng:	38.726.593.000	38.527.492.000
- Chi phí quản lý dự án:	689.666.000	637.899.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	3.825.792.000	3.795.792.000
- Chi phí khác:	954.937.000	954.937.000
- Bồi thường GPMB:	956.352.000	950.470.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình : Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị : Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tổng số				
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	44.866.590.000			
- Tài sản ngắn hạn:				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư :

Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là :

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)
Tổng số :	44.866.590.000	
Vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ	43.916.120.000	
Vốn ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác	950.470.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

- Nợ phải thu : Không

- Nợ phải trả:

10.983.652.000 đồng.

Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt

9.519.249.000 đồng.

Công ty CP Việt Thanh

368.338.000 đồng.

Công ty Bảo Việt Thanh Hóa

20.918.000 đồng.

Lữ đoàn công binh-Quân đoàn 1	575.904.000	đồng.
Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa	139.759.000	đồng.
Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Thanh Hóa	10.712.000	đồng.
Sở Giao thông vận tải	10.864.000	đồng.
Ban Quản lý dự án	337.908.000	đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản :

Đơn vị : Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
(1)	(2)	(3)
UBND huyện Như Thanh	44.866.590.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4QĐ;
- Lưu: VT,CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Anh Tuấn