

Số: 13575/UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 11 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu trụ sở, văn phòng điều hành của Công ty TNHH Đông Tiến tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH Đông Tiến.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Đông Tiến tại Công văn số 39/CV-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2016 về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng khu trụ sở, văn phòng điều hành tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Đông Tiến để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu trụ sở, văn phòng điều hành tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm tại Công văn số 6622/UBND-THKH ngày 08 tháng 7 năm 2015); thời gian gia hạn là 90 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đông Tiến phối hợp với các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: KHĐT, TN&MT, XD;
- Lưu: VT, THKH.
(34391.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh