

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **8504** /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày **24** tháng **7** năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Khu sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông cấu kiện và dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm và kho vật liệu xây dựng.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 175/CV-HT ngày 17/7/2017 của Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần về việc xin gia hạn thời gian lập hồ sơ thực hiện dự án Khu sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông cấu kiện tại xã Hải Long, huyện Như Thanh và dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm và kho vật liệu xây dựng tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông cấu kiện tại xã Hải Long, huyện Như Thanh và dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm và kho vật liệu xây dựng tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc của Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần đến hết ngày 20/10/2017. Quá thời hạn trên, các quyết định: số 200/QĐ-UBND và số 201/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Đề nghị Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện: Như Thanh, Ngọc Lặc;
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh