

Số: 1087/QĐ- UBND

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh quy mô xây dựng, công suất, tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao APPE tại xã Giao An, huyện Lang Chánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1175/SKHĐT-KTĐN ngày 31/3/2017; của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi APPE tại Văn bản ngày 08/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy mô xây dựng, công suất, tiến độ thực hiện dự án Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao APPE tại huyện Lang Chánh do Công ty TNHH MTV Chăn nuôi APPE làm chủ đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 và điều chỉnh phạm vi, ranh giới khu đất thực hiện dự án tại Quyết định số 5123/QĐ-UBND ngày 30/12/2016, cụ thể như sau:

1. Tại Khoản 6, Điều 1 của Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 16/8/2016, quy mô, công suất dự án ghi là:

“30 chuồng chăn nuôi lợn hậu bị (khoảng 36.000 m²), 10 chuồng lợn nái mang thai (khoảng 12.000 m²), 10 chuồng trại cho lợn nái đẻ (khoảng 12.000 m²); nhà điều hành 01 tầng (khoảng 280 m²), Nhà sát trùng (khoảng 900 m²),

kho cám (khoảng 2.050 m²), nhà kỹ thuật (khoảng 360 m²), nhà nghỉ ca và ăn cho công nhân (khoảng 407 m²), kho thuốc (khoảng 130 m²), hệ thống nước thải, bioga (khoảng 2.000 m²) và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác (khoảng 233.873 m²); hồ nuôi cá (khoảng 150.000 m²); trồng cây ăn quả (khoảng 250.000 m²). Quy mô chăn nuôi thường xuyên khoảng 2.500 lợn nái/năm, lợn thịt khoảng 20.000 con/năm; cá khoảng 40 tấn/năm, tạo việc làm cho khoảng trên 80 lao động;

Nay điều chỉnh lại quy mô, công suất dự án là:

“02 chuồng chăn nuôi lợn hậu bị (800m²), 04 chuồng lợn nái mang thai (10.00m²), 12 chuồng nuôi lợn nái đẻ (14.000m²); nhà điều hành 01 tầng (280m²), nhà sát trùng (900m²), kho cám (2.050m²), nhà kỹ thuật (360m²), nhà nghỉ ca và nhà ăn cho công nhân (407m²), kho thuốc (130m²), hệ thống nước thải, 4 hầm biogas sơ cấp (5.000m²), 02 hầm biogas thứ cấp (6.000m²) và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác (260.073m²); hồ nuôi cá (150.000m²), trồng cây ăn quả (250.000m²). Quy mô chăn nuôi thường xuyên khoảng 4.800 lợn nái/năm, tạo việc làm cho trên 80 lao động”.

2. Tại Khoản 11, Điều 1 của Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 16/8/2016, tiến độ thực hiện dự án ghi là:

“- Khởi công xây dựng: Tháng 01/2017.

- Hoàn thành đi vào hoạt động: Tháng 01/2018.”

Nay điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án là:

“- Khởi công xây dựng: Tháng 5/2017.

- Hoàn thành đi vào hoạt động: Tháng 12/2019.”

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 và Quyết định số 5123/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chăn nuôi APPE và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 QĐ;
- Lưu: VT, THKH.



Nguyễn Đình Xứng