

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng và thi công tuyến đường nối thành phố Sầm Sơn với KKT Nghi Sơn (giai đoạn 1).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- UBND huyện Quảng Xương.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5534/SGTVT-TĐKHKT ngày 25/12/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với KKT Nghi Sơn (giai đoạn 1). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng

a) UBND thành phố Sầm Sơn:

+ Khẩn trương giải quyết các vướng mắc đối với 03 hộ dân phía Tây đường ven biển tại nút giao QL47 (đã nhận tiền bồi thường), xong trước ngày 10/01/2021 để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

+ Đối với 04 hộ dân phía Đông đường ven biển tại nút giao QL47, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 07/01/2021 để có chỉ đạo kịp thời.

+ Đối với di dời đường ống nước D400, UBND thành phố Sầm Sơn phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, Sở Giao thông vận tải để sớm lắp đặt đường ống cấp nước mới và thanh lý đường ống nước cũ, đảm bảo xong trước ngày 15/01/2021 làm cơ sở triển khai thi công nút giao.

b) Giao UBND huyện Quảng Xương: Trên cơ sở phương án thiết kế mở rộng nút giao với đường dân sinh đã được Sở Giao thông vận tải thống nhất, thẩm định, khẩn trương hoàn tất các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu thi công trước ngày 30/01/2021.

c) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn và Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời thống nhất vị trí dự án tuyến đường bộ ven biển, làm cơ sở cho Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời điều chỉnh dự án khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam sông Mã.

2. Về thi công công trình: Giao Sở Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công trình theo yêu cầu.

3. Về tiến độ hoàn thành công trình: Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Thông báo số 234/TB-UBND ngày 14/12/2020; giao Sở Giao thông vận tải căn cứ thời gian thực hiện phần khối lượng còn lại để điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu cho phù hợp, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời;
- Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (H'55.164).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm