

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Tu bổ, nâng cấp đê Hao Hao, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã
Nghị Sơn), tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 20/12/2011, số 4342/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng, kế hoạch đấu thầu công trình tu bổ, nâng cấp đê Hao Hao, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4180/STC-ĐT ngày 18/8/2020, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 17/8/2020 và Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 15/6/2020 (kèm theo hồ sơ) của UBND thị xã Nghi Sơn về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình tu bổ, nâng cấp đê Hao Hao, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

- Tên công trình:** Tu bổ, nâng cấp đê Hao Hao, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư:** UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng:** Xã Anh Sơn và Hùng Sơn (nay là xã Các Sơn), huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khởi công - hoàn thành: Ngày 09/02/2012 - 11/3/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn còn được thanh toán
Tổng số	14.941.000.000	13.185.536.000	9.923.984.000	3.261.552.000
<i>Nguồn kinh phí khắc phục hậu quả đợt mưa lũ tháng 9/2011 do Trung ương hỗ trợ</i>	10.000.000.000	9.923.984.000	9.923.984.000	
<i>Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác</i>	4.941.000.000	3.261.552.000		3.261.552.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình được duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	14.941.000.000	13.185.536.000
- Chi phí bồi thường GPMB	747.984.000	747.984.000
- Chi phí xây dựng	10.766.000.000	10.491.531.000
- Chi phí quản lý dự án	234.000.000	187.200.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	1783.450.000	1.658.321.000
- Chi phí khác	199.700.000	100.500.000
- Chi phí dự phòng	1.209.866.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			13.185.536.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			13.185.536.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	13.185.536.000	
<i>Nguồn kinh phí khắc phục hậu quả đợt mưa lũ tháng 9/2011 do Trung ương hỗ trợ</i>	9.923.984.000	
<i>Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác</i>	3.261.552.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	Không	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	3.261.552.000	đồng
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Thanh Hóa:	614.321.000	đồng
Công ty cổ phần thiết bị và xây dựng Tuấn Long:	2.541.531.000	đồng
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Phú Giang:	18.000.000	đồng
Sở Tài chính:	50.500.000	đồng
Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình:	37.200.000	đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 3 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND các xã Các Sơn, Anh Sơn	13.185.536.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Chủ tịch UBND các xã Các Sơn, Anh Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền