

Số: ~~19387~~ /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2016

V/v điều chỉnh hướng tuyến đường
ống cấp nước thô giai đoạn 2 và dự án
đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu
tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng
Nghị Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn;
- Liên danh nhà đầu tư Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát và Công ty TNHH MTV Sông Chu.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 061/CV.16/NIS ngày 10/10/2016 của Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn về việc đề nghị điều chỉnh mặt bằng tuyến Dự án tuyến ống nước thô giai đoạn 2 và Dự án tuyến giao thông Quốc lộ 1A đi cảng nước sâu Nghi Sơn. Trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Công văn số 2285/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 22/11/2016 (kèm theo biên bản họp ngày 15/11/2016 do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì với sự tham gia của Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, UBND huyện Tĩnh Gia, Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn và Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát – CTCP), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

I. Về điều chỉnh phương án tuyến đoạn từ Km3+698,28 – Km 5+743,09 (đoạn qua Khu liên hợp gang thép Nghi Sơn) dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh phương án tuyến đoạn từ Km3+698,28 – Km 5+743,09 thuộc dự án: Đường từ Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn, cụ thể: Bổ sung thêm một đường cong tại km3+896 (góc chuyển hướng 2 độ 55 phút 55 giây, bán kính R=5.000m), tìm tuyến đường điều chỉnh lấn vào khu đất dự kiến xây dựng Nhà máy thép vị trí sâu nhất là 12,7m, diện tích phần đất lấn vào khoảng 2.262m².

2. Giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chỉ đạo tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh (nguồn vốn tăng thêm (nếu có) lấy từ

nguồn dự phòng của Dự án) nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư và trình duyệt theo quy định; bàn giao cọc mốc mặt bằng cho Hội đồng đền bù GPMB triển khai thực hiện dự án trước ngày 20/12/2016.

3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Nhà máy gang thép Nghi Sơn, trình phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn ký cam kết, đảm bảo triển khai khởi công thực hiện Dự án Nhà máy gang thép Nghi Sơn chậm nhất vào đầu Quý II/2017.

II. Về điều chỉnh tuyến ống nước thô giai đoạn 2 đoạn đi trùng với đường 513 và đoạn qua khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn:

1. Đồng ý điều chỉnh tuyến ống cấp nước thô (giai đoạn 2) từ hồ Yên Mỹ về hồ Đồng Chùa (lý trình đoạn Km15+094 - tại vị trí cầu vượt QL 1A và đường Nghi Sơn - Bãi Trành đến Km 21+350 - tại vị trí hết phạm vi Nhà máy thép) về chân ta luy phía phải tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn (đoạn lý trình từ km0+00 đến km 5+975). Kinh phí thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng từ chân ta luy ra 8m để đặt các đường ống cấp nước thô giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được tính vào chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn và phạm vi cắm mốc giới giải phóng mặt bằng tuyến đường đã bao gồm phần diện tích lấp đặt tuyến ống cấp nước trong phạm vi 8m.

2. Yêu cầu Liên danh nhà đầu tư Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát và Công ty TNHH MTV Sông Chu thực hiện điều chỉnh mặt bằng đoạn tuyến cấp nước thô nêu trên và khẩn trương thực hiện thi công đảm bảo vận hành, khai thác trước ngày 30/01/2017 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 187/TB-UBND ngày 18/10/2016./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng CN, KTTT;
- Lưu: VT, THKH.
(34956.SonHa)

KT. CHỦ TỊCH
ĐA PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Anh Tuấn