

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng dự án khu đô thị thị trấn Lam Sơn (giai đoạn 1), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa.

Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa có Tờ trình số 160/TTr-DALS ngày 09/6/2025 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án khu đô thị thị trấn Lam Sơn (giai đoạn 1), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5325/STC-TĐ ngày 20/6/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thống nhất và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao UBND huyện Thọ Xuân căn cứ tiến độ thực hiện hạng mục còn lại và tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thời gian hoàn thành dự án, đàm phán với nhà đầu tư để ký kết phụ lục hợp đồng với nhà đầu tư để điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định; đồng thời, rà soát lại hồ sơ hợp đồng và các tài liệu liên quan đến dự án để bàn giao lại cho đơn vị được UBND tỉnh giao tiếp tục ký kết và quản lý hợp đồng dự án với nhà đầu tư; đảm bảo hoàn thành dự án chậm nhất trong tháng 6/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NNMT;
- Lưu: VT, CNXXDKH.

H13(2025).gia hạn KDT HT KCN

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu