

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- UBND huyện Ngọc Lặc.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 09, 10, 11, 12 và gói thầu tư vấn quốc tế hỗ trợ và tăng cường năng lực, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính tại Công văn số 1494/STC-TĐ ngày 20/3/2025 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND huyện Ngọc Lặc (chủ đầu tư):

- Căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan về điều chỉnh tiến độ hợp đồng, tổ chức rà soát, xác định rõ các nguyên nhân khách quan và trách nhiệm của mỗi bên theo hợp đồng đã ký kết đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra; đánh giá tác động của các nguyên nhân khách quan (không do lỗi của các nhà thầu) ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; trên cơ sở đó, quyết định mốc thời gian hoàn thành các gói thầu (quyết định thời gian điều chỉnh hợp đồng các gói thầu) làm cơ sở để điều chỉnh tiến độ hoàn thành hợp đồng, ký phụ lục hợp đồng các gói thầu số 09, 10, 11, 12 thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ

tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ theo quy định của pháp luật, đảm bảo các gói thầu hoàn thành trước ngày 25/12/2026; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong việc điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp phần 2 thuộc Tiểu dự án nêu trên (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu dịch vụ tư vấn Quốc tế hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực) đảm bảo theo quy định, trong đó thời gian thực hiện Hợp phần 2 thuộc Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 25/12/2026.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (đơn vị quản lý dự án), UBND huyện Ngọc Lặc (chủ đầu tư) khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các gói thầu đảm bảo đúng tiến độ, giải ngân các nguồn vốn theo quy định; trường hợp không đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Việt Hiếu