

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế thuộc hợp phần 2 Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam: Số 033/UBHTL-VN ngày 02/6/2017 về việc phê duyệt dự án; số 050/UBHTL-VN ngày 15/9/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; số 07/UBHTL-VN ngày 17/01/2022 về việc phê duyệt đề xuất điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án; số 096/UBHTL-VN ngày 22/8/2022 về việc điều chỉnh dự án xây dựng; số 63/UBHTL-VN ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức thực hiện dự án “Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn”;

Căn cứ Biên bản thoả thuận giữa UBND tỉnh Thanh Hoá - Chủ dự án Việt Nam và UBCQ tỉnh Hòa Phấn - Chủ dự án phía Lào về triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn, nước CHDCND Lào ngày 04/8/2017;

Căn cứ Quyết định số 5193/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc uỷ quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn, nước CHDCND Lào;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: Số 2864/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 dự án; số 4991/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 về việc phê duyệt điều

chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 dự án; số 1075/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Cải tạo nhà cũ, các hạng mục phụ trợ, hạ tầng ngoài nhà thuộc dự án; số 4533/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 1091/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Xây dựng khung năng lực và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thuộc hợp phần 3 dự án; số 2287/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm quản lý và thông tin y tế, trung tâm telemedicine thuộc hợp phần 3; số 3046/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế thuộc hợp phần 2 thuộc Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: Số 730/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nhà khám bệnh, điều trị nội trú 9 tầng thuộc dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn; số 910/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các công trình Cải tạo nhà cũ, các hạng mục phụ trợ, hạ tầng ngoài nhà thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn; số 688/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng hạng mục Xây dựng khung năng lực và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thuộc hợp phần 3 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn;

Căn cứ các Quyết định của Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn: Số 54/QĐ-BQLDA ngày 24/6/2024 về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình Đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế thuộc hợp phần 2 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn; số 113/QĐ-BQLDA ngày 30/11/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng, dự toán gói thầu hạng mục công trình Đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế thuộc hợp phần 2 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn; số 07/QĐ-BQLDA ngày 13/01/2025 về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình Đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế thuộc hợp phần 2 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 278/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 15/01/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế thuộc hợp phần 2 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn tại Tờ trình số 07/TTr-BQLDA ngày 13/01/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế thuộc hợp phần 2 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn và hồ sơ liên quan.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế thuộc hợp phần 2 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn, với những nội dung chính sau:

- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: gồm 04 gói thầu.
- Nội dung gói thầu: Có phụ biểu kèm theo.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu, nếu cần thiết.

3. Để chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, VXsln.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

**PHỤ LỤC**

**Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế thuộc hợp phần 2 dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn	Gói số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị	101,457	Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
2		Gói số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	41,924		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
3		Gói số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị	Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế (bao gồm chi phí khác)	40.854,914		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	07 tháng	Không áp dụng	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn	Gói số 04: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	268,316	Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	07 tháng	<i>Không áp dụng</i>	<i>Không áp dụng</i>
<b>TỔNG GIÁ GÓI THẦU</b>				<b>41.266,61</b>									

**Ghi chú:**

*Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-BQLDA ngày 13/01/2025 về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình Đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế thuộc hợp phần 2 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn./.*