

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v triển khai thực hiện Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ 06 dự án Trường nội trú liên cấp vùng biên giới.

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông Thanh Hóa;
- UBND 16 xã biên giới¹;
- Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng);
- Chi nhánh 384/Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng);
- Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel;
- Tổng Công ty cổ phần Miền Trung.

Thực hiện Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (có bản sao gửi kèm theo); theo đó, xác định việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng trong phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo đảm an sinh xã hội.

Để bảo đảm chất lượng công trình và yêu cầu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 06 trường khởi công năm 2025 trước ngày 15/8/2026 trong điều kiện thời gian thi công không còn nhiều (hiện chỉ còn hơn 2,5 tháng), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã biên giới; các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tập trung cao độ, khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

¹ Gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiêu, Mường Lát, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Na Mèo, Sơn Thủy, Tam Thanh, Tam Lư, Mường Mìn, Sơn Điện, Hiền Kiệt, Yên Khương, Bát Mọt.

1. Về quan điểm chỉ đạo chung

- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền bảo đảm tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư và hiệu quả sử dụng công trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí đối với các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn.

- Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo chủ đầu tư bám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc thiết bị tổ chức thi công, bám sát đường găng tiến độ, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động “chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, bảo đảm hoàn thành 06 trường khởi công năm 2025 theo đúng kế hoạch đề ra (**trước ngày 15/8/2026**).

- Rà soát chặt chẽ danh mục và quy mô dự án; bảo đảm quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc đầu tư tập trung, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không đầu tư các điểm trường lẻ, tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cấp thiết, bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí.

- Tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương; tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, các nhiệm vụ, công việc liên quan; phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bảo đảm đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ, phù hợp về cơ cấu, định mức theo quy định, trong đó, cần quan tâm đội ngũ nhân viên phục vụ, chăm sóc, quản lý học sinh trong các nhà trường, để việc tổ chức sinh hoạt, quản lý học sinh đảm bảo tuyệt đối an toàn và đúng quy định, không để xảy ra tình trạng “trường chờ giáo viên” khi nhà trường đã bước vào năm học.

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án, thực hiện thẩm định Đề án thành lập trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở, để việc thành lập trường đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc tuyển sinh đối với các trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã biên giới đảm bảo theo Kế hoạch UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đối với trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện việc thẩm định danh mục thiết bị phục vụ dạy học, sinh hoạt của các nhà trường; hướng dẫn các chủ đầu, các nhà trường thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận và sử dụng đồ dùng dạy học bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

- Hướng dẫn các địa phương, trường học thực hiện việc quản lý, khai thác, sử dụng tài sản hiệu quả, đúng mục đích, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn lực đầu tư

Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 12/6/2026.**

3. Giao Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Khẩn trương hướng dẫn việc hoàn thiện phương án bàn giao công trình, điều chuyển, xử lý tài sản nhà đất; bảo đảm công trình được đưa vào hoạt động, giảng dạy ngay sau khi hoàn thành.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí tổ chức hoạt động giáo dục của các nhà trường ngay sau khi đưa vào sử dụng và duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 12/6/2026.**

4. Giao các chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa)

- Xây dựng tiến độ cụ thể, chi tiết (theo ngày, tuần) cho từng hạng mục của từng dự án, bảo đảm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2026; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 30/5/2026**, đồng thời gửi Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã nơi thực hiện dự án.

- Trực tiếp chỉ đạo, phát động “chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”; yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bám sát đường găng tiến độ; chịu trách nhiệm về việc hoàn thành các công trình **trước ngày 15/8/2026.**

- Phân công nhiệm vụ quản lý dự án bám sát phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Thường xuyên bám sát hiện trường, rà soát tiến độ chi tiết từng ngày, từng tuần; kiên quyết xử lý, bổ sung hoặc thay thế ngay các nhà thầu, mũi thi công chậm trễ.

- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương thực hiện việc đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học, phục vụ sinh hoạt của các nhà trường; thực hiện việc xin ý kiến thẩm định của Sở GDĐT về danh mục thiết bị dạy học, sinh hoạt trước khi mua sắm, trang cấp cho các nhà trường; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trường chờ thiết bị” khi nhà trường đã bước vào năm học.

5. Đối với các nhà thầu thi công (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Chi nhánh 384/Tổng Công ty 789, Tổng Công ty CP công trình Viettel, Tổng Công ty CP Miền Trung và các nhà thầu liên quan)

Đề cao tinh thần trách nhiệm; tập trung mọi nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công theo phương châm “vượt nắng, thắng mưa”,

“làm 3 ca, 4 kíp”; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành, bàn giao công trình đúng thời gian yêu cầu.

6. Giao Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức Đoàn công tác làm việc cụ thể với từng dự án để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tiến độ theo đúng chỉ đạo; hoàn thành, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 06/6/2026**.

- Trên cơ sở tiến độ chi tiết do các chủ đầu tư báo cáo, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

7. Yêu cầu UBND các xã biên giới

- Thực hiện việc xây dựng dự thảo Đề án thành lập trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở của địa phương; thực hiện việc xin ý kiến thẩm định của Sở GDĐT trước khi quyết định thành lập để việc thành lập trường đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hoàn thành việc thành lập trường **trước ngày 01/8/2026**.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu thi công; giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng (nếu có); đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, tạo điều kiện tối đa về bãi tập kết vật liệu, đường công vụ và môi trường thi công an toàn, thuận lợi nhất cho các dự án.

- Trên cơ sở tiến độ chi tiết, đường găng tiến độ của từng dự án, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thi công trên địa bàn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) đối với các trường hợp chậm tiến độ hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã liên quan, các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Văn phòng Chính phủ
 - Bộ Xây dựng
 - Bộ Giáo dục và Đào tạo
 - Thường trực Tỉnh ủy
 - Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Đảng ủy các xã biên giới (để c/đ);
 - Lưu: VT, VHXX, THĐT, CN_{6TBG_TM}
- (để b/c);

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm