

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12729/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 11 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án nạo vét luồng chạy tàu tuyến sông Yên, đoạn từ cầu Ghép đến phao số "0".

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Công ty CP quản lý ĐTNĐ và xây dựng giao thông Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 303/ĐTNĐ-TTr ngày 26/9/2016 của Công ty CP quản lý ĐTNĐ và xây dựng giao thông Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án nạo vét luồng chạy tàu tuyến sông Yên, đoạn từ cầu Ghép đến phao số "0". Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4523/SKHĐT-TĐ ngày 25/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, cụ thể như sau:


- Gia hạn thời gian thực hiện dự án nạo vét luồng chạy tàu tuyến sông Yên, đoạn từ cầu Ghép đến phao số "0" đến ngày 31/12/2017. Yêu cầu Công ty CP quản lý ĐTNĐ và xây dựng giao thông Thanh Hóa tập trung huy động nhân lực, nguồn lực để thi công hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2017.

- Chưa xem xét đề nghị của Công ty CP quản lý ĐTNĐ và xây dựng giao thông Thanh Hóa về việc giao thực hiện nạo vét, bảo dưỡng duy tu thường xuyên luồng chạy tàu tuyến sông Yên, đoạn từ cầu Ghép đến phao số "0" theo hình thức xã hội hóa; sau khi dự án trên hoàn thành, nếu Công ty có nhu cầu thực hiện nạo vét, bảo dưỡng duy tu thường xuyên theo hình thức xã hội hóa, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- CVP Ngô Hoàng Kỳ;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ