

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Bến xe khách thị trấn Thường Xuân tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thường Xuân;
- Công ty TNHH Mai Linh Star.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2769/SKHĐT-KTĐN ngày 22/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Bến xe khách thị trấn Thường Xuân tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH Mai Linh Star (kèm theo ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thường Xuân). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Bến xe khách thị trấn Thường Xuân tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH Mai Linh Star đến hết ngày 01/8/2020.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Mai Linh Star khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh