

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giao giải quyết đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Phú - Quý, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty TNHH BNB Hà Nội.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 18/BNBHN-ĐT ngày 12/3/2024 của Công ty TNHH BNB Hà Nội về việc đề nghị xem xét gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Phú - Quý, huyện Hoằng Hóa (có gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND huyện Hoằng Hóa và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty TNHH BNB Hà Nội tại văn bản nêu trên; căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực hiện dự án, có ý kiến tham mưu và làm rõ cơ sở được gia hạn (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/4/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

(SDD_M50)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu