

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3786 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 4 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trạm bơm tăng áp và tuyến đường ống truyền tải nước sinh hoạt thứ 2 Thanh Hoá - Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hoá;
- UBND thị xã Sầm Sơn;
- Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
- Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hoá.

UBND tỉnh nhận Công văn số 1642/SXD-HT ngày 07/4/2017 của Sở Xây dựng về việc báo cáo việc đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trạm bơm tăng áp và tuyến đường ống truyền tải nước sinh hoạt thứ 2, đoạn tuyến Thanh Hoá - Sầm Sơn kịp thời đưa vào hoạt động phục vụ mùa hè du lịch năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thông nhất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng, hồ sơ đất đai dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm tăng áp và tuyến đường ống truyền tải thứ 2 Thanh Hoá - Sầm Sơn theo đề nghị của Sở Xây dựng.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hoá:

- Khẩn trương bàn giao hướng tuyến công trình cho UBND thị xã Sầm Sơn, UBND thành phố Thanh Hoá để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, hoàn thành GPMB trước ngày 20/4/2017.

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp giấy phép xây dựng, giấy phép thi công; đồng thời, tập kết vật tư, vật liệu, trang thiết bị đầy đủ để sẵn sàng thi công ngay sau khi có mặt bằng; đảm bảo hoàn thành cơ bản các hạng mục công trình trước ngày 15/5/2017.

- Phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, các đơn vị có nhu cầu sử dụng nước lớn để có phương án dự trữ, cấp nước, đáp ứng nhu cầu vào những ngày cao điểm.

3. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Sông Chu cung cấp nước thô đến nhà máy nước của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hoá đảm bảo yêu cầu.


4. Công ty Điện lực Thanh Hoá chỉ đạo đơn vị quản lý điện lực tại khu vực các trạm bơm, nhà máy nước, đảm bảo cấp điện liên tục 24/24h cho các nhà máy sản xuất nước.

5. Giao các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hoá, UBND thị xã Sầm Sơn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hoá đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M4.16)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Tuấn