

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án  
Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định: Số 1195/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2011, số 1874/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013, số 4140/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016, số 1500/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017, số 1062/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2023; số 523/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9437/SXD-HĐXD ngày 13 tháng 12 năm 2024 về việc điều chỉnh dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Hoàn thành chậm nhất trong Quý II năm 2024” thành “Hoàn thành chậm nhất trong Quý III năm 2025”.

2. Lý do điều chỉnh: Để bổ sung giải pháp phòng cháy chữa cháy cho công trình đảm bảo theo quy định.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định: Số 1195/QĐ-UBND ngày 18/4/2011, số 1874/QĐ-UBND ngày 05/6/2013, số 4140/QĐ-UBND ngày 25/10/2016, số 1500/QĐ-UBND ngày 09/5/2017, số 1062/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 và số 523/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ báo cáo, đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; đồng thời, có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật; chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời các biện pháp để thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian đã được phê duyệt điều chỉnh.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN<sub>HĐXD\_TM.154</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**