

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v tiếp tục khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án, công trình điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Yên Định, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 440/SCT-QLNL ngày 20/02/2024 của Sở Công Thương về việc báo cáo tiến độ tháng 02/2024 về thực hiện công tác GPMB 12 dự án điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (có văn bản gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Yên Định, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực của đơn vị phụ trách trong việc triển khai các dự án nêu tại Công văn số 440/SCT-QLNL ngày 20/02/2024 của Sở Công Thương; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định; gửi Sở Công Thương kết quả thực hiện **trước ngày 15/3/2024**.

2. Đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo các Ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện các dự án, công trình điện trọng điểm do đơn vị làm chủ đầu tư theo quy định; thường xuyên giao ban với các đơn vị để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

3. Giao Sở Công Thương tổng hợp kết quả thực hiện việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị nêu trên vào báo cáo theo dõi chung về tiến độ đầu tư 12 dự án công trình điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 155/TB-UBND ngày 13/9/2023; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 20/3/2024./**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực VN (để p/h chỉ đạo);
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- BQLDA các công trình điện miền Bắc, BQLDA các công trình điện miền Trung, BQLDA Lưới điện, BQLDA Truyền tải điện, BQLDA xây dựng điện miền Bắc, BQLDA Phát triển điện lực.
- Lưu: VT, CN (T02.46).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu