

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở đề tả sông Mã đoạn từ K49+950 - K50+950, xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục, mức hỗ trợ và phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở đề tả sông Mã đoạn từ K49+950 - K50+950, xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa;

Theo nội dung Công văn số 11923/UBND-NN ngày 16/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở đề tả sông Mã đoạn từ K49+950 - K50+950, xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5484/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 31/8/2023 và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại Tờ trình số 53/TTr-BQLDANN ngày 22/8/2023 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở đề tả sông Mã đoạn từ K49+950 - K50+950, xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở đề tả sông Mã đoạn từ K49+950 - K50+950, xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa gồm 08 gói thầu, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành dự án trong năm 2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở đe dọa sông Mã đoạn từ K49+950 - K50+950, xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước TKBVTC	4,8	Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ	Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	5 ngày
2	Gói số 02: Tư vấn khảo sát; lập TKBVTC-DT công trình	965,8		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói số 03: Giám sát công tác khảo sát xây dựng bước TKBVTC	6,0		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói số 04: Thăm tra TKBVTC-DT công trình	82,1		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	10 ngày
5	Gói số 05: Lập nhiệm vụ, phương án và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	104,4		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
6	Gói số 06: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	2,5		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
7	Gói số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình	639,7		Tự thực hiện	Quý III/2023	Trọn gói	130 ngày (nhưng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023)
8	Gói số 08: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	28.610,9		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Theo đơn giá cố định	130 ngày (nhưng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023)
	Tổng cộng	30.416,2					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá các gói thầu số 7, 8 bao gồm 6,68% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.
- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.